
（GF—2017—0201）               合同编号：
建设工程施工合同

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                            

承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
。

2.工程地点：
。
3.工程立项批准文号：
。

4.资金来源：
。

5.工程内容：
。

6.工程承包范围：




。
   二、合同工期
计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合合格标准（符合国家现行规范要求）。
 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）      (¥    元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）     (¥     元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）     /          (¥     /    元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）        /       (¥       /   元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）     (¥       元)，含税。
2.合同价格形式：清单计价。

承包人项目经理：       。

  五、项目经理
承包人项目经理：         。
    六、履约担保
履约担保的具体约定如下：
履约保证金的形式：

☑银行保函                         
□保证保险                         
□其他形式                         
履约保证金的金额：合同总价的 10   %
    七、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    十、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十一、签订地点
本合同在 湖北黄石市签订。
    十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十三、合同生效
本合同自双方签字盖章时生效。
    十四、合同份数
本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执 伍份。
发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
（签字）                             （签字）
组织机构代码：                    组织机构代码：                

地  址：                        地  址：                      
邮政编码：                             邮政编码：                    
法定代表人：                         法定代表人：                  
委托代理人：                          委托代理人：                  
电  话：                            电  话：                      
传  真：                              传  真：                      
电子信箱：                            电子信箱：                    
开户银行：                         开户银行：                    
账  号：                         账  号：                      
第二部分 通用合同条款
 本合同通用条款按中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行。
第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：双方签署的有关本工程的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更；招标文件及附件；响应文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人： 
名    称：　　　　　　　　　　　　　　；
资质类别和等级：　　　　　　　　　　　　　　；
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　；
电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　；
通信地址：　　　　　　　　　　　　　　。
1.1.2.5 设计人： 
名    称：　　　　　　　　　　　　　　；
资质类别和等级：　　　　　　　　　　　　　　；
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　；
电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　；
通信地址：　　　　　　　　　　　　　　。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：∕。
1.1.3.9 永久占地包括：无。
1.1.3.10 临时占地包括：指为实施本合同工程所需要的施工红线区域外的一且临时占用的土地，包括工程施工所用的便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地，由承包人承担相关费用  。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它相关规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程管理条例》、《清单消耗量定额》、《工程量清单计价规范》等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不提供；
发包人提供国外标准、规范的份数：不提供；
发包人提供国外标准、规范的名称：不提供。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）双方签署的有关本工程的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更等；
（2）本合同协议书；
（3）成交通知书；
（4）本合同专用合同条款及附件；
（5）本合同通用合同条款；
（6）招标文件及附件（含澄清、答疑书、通知等）；
（7）定标前往来函件；
（8）已标价的工程量清单报价文件；
（9）响应文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表；
（10）其他合同文件
同一层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制订的为准。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工7日前；
发包人向承包人提供图纸的数量：2套；
发包人向承包人提供图纸的内容：设计单位提供用于施工的图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：承包人应该按照合同文件要求提交施工组织设计、工程进度计划、供货及安装计划、专项施工方案（包括但不限于安全、水保、环保）等；
承包人提供的文件的期限为：承包人应当在合同规定的时限内，提供施工组织设计、施工方案、施工安全措施方案、施工环保措施方案、施工进度计划等文件；尽管承包人的施工组织设计获得批准，并不能解除本合同约定的承包人应当承担的责任。因承包人提供的文件存在缺陷而造成工期延误或返工等情形的，无论发包人是否审批同意文件，承包人仍需承担相关责任及费用，且工期不予顺延；
承包人提供的文件的数量为：文件数量应当满足工程需要及审批需求  ；
承包人提供的文件的形式为：电子和纸质；
发包人审批承包人文件的期限：7天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人、发包人各1份。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：　　　　　　　　　　　　　　；
发包人指定的接收人为：　　　　　　　　　　　　　　。
承包人接收文件的地点：　　　　　　　　　　　　　　；
承包人指定的接收人为：　　　　　　　　　　　　　　。
监理人接收文件的地点：　　　　　　　　　　　　　　；
监理人指定的接收人为：　　　　　　　　　　　　　　。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利。发包人应协助承包人办理上述手续，费用含在合同价中。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工红线区域范围内为场内交通；施工红线区域范围外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：包人负责场内道路和交通设施，费用含在签约合同价中。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人对上述文件享有完整的著作权。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：保密。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：保密。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
通用合同条款本款内容删除，修改为：
出现工程量清单错误时，按招标文件工程量清单说明及本合同条款相关约定执行
 2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表： 
姓    名：　　　　　　　　　　　　　　；
身份证号：　　　　　　　　　　　　　　；
职    务：　　　　　　　　　　　　　　；
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　；
电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　；
通信地址：　　　　　　　　　　　　　　。
发包人对发包人代表的授权范围如下：除以下事项以外，发包人代表有权处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：
发布暂停施工命令；
签认工程量报告（含进度款支付证书）；
同意组织竣工验收；
签认（临时）竣工付款证书；
签发工程接收证书；
签发缺陷责任终止证书；
签发最终结清证书；
签认索赔处理结果 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款执行。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款执行  。
2.5 资金来源证明及支付担保
删除通用合同条款本款内容。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：具按发包人要求和行业管理部门要求的内容准备竣工资料并符合国家、湖北省、黄石市要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：8份完整竣工资料及竣工图。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：提交竣工报告前7天，但不超过竣工后21天。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质形式并加盖单位公章，同时提供电子扫描文档 。
（6）承包人应履行的其他义务：
①专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包人除将上述物品在现场各部分之间转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场；
②承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延；
③承包人所派施工现场的现场管理人员及所有管理人员必须与投标书一致，否则一经查处，发包人有权禁止其进场并限期撤换，直至终止合同，同时将报建设行政主管部门备案，并计入建筑市场不良行为；
④提供有关人员上岗证，施工机械设备合格证、年审证明等有关证件；
⑤承包人负责组织验收及相关费用。
3.2 项目经理（项目负责人）
3.2.1 项目经理：　　　　　　　　　　　　　　
姓    名：　　　　　　　　　　　　　　；
身份证号：　　　　　　　　　　　　　　；
建造师执业资格等级：　　　　　　　　　　　　　　；
建造师注册证书号：　　　　　　　　　　　　　　；
建造师执业印章号：　　　　　　　　　　　　　　；
安全生产考核合格证书号：　　　　　　　　　　　　　　；
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　；
电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　；
通信地址：　　　　　　　　　　　　　　；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同并常驻施工现场，直接负责本工程施工中的各项责任。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在岗履约时间每月不得少于22个日历天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人限期承包的承包人在收到提交要求后7日内补交项目经理劳动合同及项目经理缴纳社会保险证明，并由承包人承担违约金2万元；7日内不能补交的，发包人有权要求承包人承担违约金，扣罚本合同价款2万元的违约金并更换项目经理。由此增加的费用和延误的工期由承担人承担 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：必须严格接受业主的考勤制度和请假制度，若无特殊原因并未征得业主代表书面同意，每缺勤一天处罚10000元。发包人视情节轻重决定是否要求承包人更换合格项目经理或解除施工合同。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除施工合同而不承担违约责任，发包人有权对其进行2万元的违约处罚。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除施工合同而不承担违约责任，发包人有权对其进行2万元的违约处罚。
增加：（1）如经发包人同意或要求承包人更换后的新任项目经理无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，应由承包人承担；（2）项目经理或主要施工管理人员出现以下情形时，视为项目经理或主要施工管理人员不称职，发包人可要求承包人更换：①经常行为不轨或不认真，品行不端；②履行职责时不能胜任或玩忽职守；③不遵守合同的规定；④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为；⑤法律法规规定的其他不称职行为或违法行为。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除施工合同而不承担违约责任，并承担违约金1万元/人次。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：合同执行期间，承包人应按其在上报的拟在现场派驻的项目管理人员（不含项目管理）在现场派驻相应工作人员，上述人员每月的出勤率不得低于85%。出勤率按发包人批准的应该在场的承包人人员人数与承包人人员实际出勤数进行统计，每月按30天计（2月份为28天） 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求审核确认更换的主要施工管理人员，同时承包人承担违约金1万元/人次。承包人擅自更换技术负责人的，承包人承担违约金2万元/次 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：1天以内（含1天），罚款500元/天；2天以上（含2天）或累计超过5天的，罚款1000元/天。发包人视情节轻重决定是否要求承包人更换主要施工管理人员或解除施工合同。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：未经发包人同意，承包人不得违法分包。
主体结构、关键性工作的范围：按国家、省有关规定执行。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：  经发包人同意后允许依法分包。
其他关于分包的约定：①所有分包单位的管理应按照国家、地方政府有关规定要求执行。
②承包人应将分包单位安全质量负责人、工长（工班长、班组长）的基本能力要求和准入条件纳入对分包单位的招标文件和合同文本中，要严格落实进场前筛选、面试、培训工作，要确保人员素质能力与合同约定一致。分包单位应对正式进场的安全质量管理人员和工长签发授权文件。如现场发现未经发包人代表（甲方代表）及总监理工程师（或总监理工程师代表）书面同意的第三方进入现场施工，发包人有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由承包人承担。经发包人书面同意的部分工程可以分包，但不能解除承包人任何责任和义务，承包人对分包商承担连带责任，分包合同不得与本合同发生抵触。承包人在分包现场派驻监督管理人员，保证合同履行。承包人分包的任何违约行为，均视为承包人违约。对承包人的分包工程，承包人需在分包工程开工前30天提交分包商营业执照、税务登记证、施工资质、其他业绩介绍、进退场时间等资料报监理审核，发包人审定后执行。
承包人应确保分包单位具备相应资质、劳动用工符合国家、地方政府相关规定；且对所属分包单位劳务人员的工资及国家规定的社会保险等劳动报酬承担连带责任；如承包人未及时履行连带责任的，发包人有权直接支付给分包单位所属工人相关费用，同时承包人向发包人承担50万元/次的违约金。发包人有权在应付给承包人工程款中直接扣除给付分包单位劳务人员的工资及相应违约金。
③承包人要对分包单位劳务用工和工资发放等情况进行监督，推行分包单位农民工工资委托承包人代发。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：承包人应当及时给分包人支付分包合同价款，发包人有权要求承包人提供分包合同、项目信息、资金发票及资金支付等资料。。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程施工承包合同范围内的所有项目的质量、工期、投资、实行全方位、全过程监理。
关于监理人的监理权限：行使监理合同授予的权限，审查施工组织设计和方案。
（1）就工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、使用要求等，对发包人的建议权；
（2）对工程结构设计和其它专业设计中的技术问题，向设计单位提出建议，并向发包人提出书面报告；
（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则向承包人提出建议，并书面向发包人提出书面报告；
（4）与工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应事先向发包人报告；
（5）具有对工程使用的材料和施工质量的检验权；
（6）对工程施工进度的检查、监督权；
（7）对工程施工合同约定的工程单价价格范围内，具有工程款支付的审核和签认权；
（8）监理过程中如发现承包人工作不力，可提出要求承包人调换有关人员的建议；
（9）具体权限详见《建设工程委托监理合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：与监理人、发包人驻场人数相匹配的必要的办公场所、生活场所（包括但不限于固定办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施等）由承包人提供，该费用已包含在合同价格中。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：　　　　　　　　　　　　　　；
职    务：　　　　　　　　　　　　　　；
监理工程师执业资格证书号：　　　　　　　　　　　　　　；
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　；
电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　；
通信地址：　　　　　　　　　　　　　　；
关于监理人的其他约定：执行通用合同条款。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据，但如果这项商定或确定涉及费用和（或）工期，则总监工程师在向承包人通知前，应征得发包人书面同意，否则总监理工程师确定的费用及通知无效。承包人对总监理工程师的确定有异议并构成争议的，按照争议约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照争议约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：分项工程、分部工程和单位工程一次验收合格率100%；杜绝因工程质量问题造成的工程使用功能降低；杜绝一般及以上工程质。
关于工程奖项的约定：／。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽或中间验收条件，承包人首先须进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知建设单位、监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收时承包人准备验收记录，验收合格，建设单位、监理工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。
监理工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，监理工程师应承认验收记录 。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关规定，确保原办公区正常运作并在施工现场附近设置标识牌、文明施工宣传牌、项目简介牌、导向标识牌等，随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除隐患，在工程现场，承包人应以其自己的费用提供并维修所有的照明，护栏，警告标志及守卫设施，因承包人安全措施不力造成的事故责任和费用由承包人承担，并由承包人向发包人支付合同价1％的处罚。
6.1.2安全生产保证措施
通用合同条款本项内容删除，修改为：
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度等相关规章制度和操作规程，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
通用合同条款特别安全生产事项中第二、三、四段内容修改为：
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施，但该认可不免除承包人所应独立承担的安全生产施工责任。
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施，但该认可不免除承包人所应独立承担的安全生产施工责任。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证并承担相应的费用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应确保无综合治安案件发生。若发生治安案件，每发现一起接受500-2000元的处罚的罚款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：合同签订一周承包人提供施工施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：文明施工目标管理的奖罚：1）承包人应按相关规定办理施工现场交通、环卫、和环保（施工噪声）管理手续，保持施工现场的整洁，工程施工参照黄石市建设工程施工安全标准化示范工地，文明施工样板的标准执行，如在市有关部门或发包人检查时被通报一次，给予承包人1000-10000元的处罚。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程款支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：∕。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在开工7天前，将施工组织设计和工程进度计划提交发包人、监理工程师，若发包人、监理工程师提出修改意见，承包人应在3天内完成修改并重新提交。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人、监理工程师在5天内予以批准或提出修改意见，预期不批复视为同意。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：5天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订一周内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订一周内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订一周内 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订一周内。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：／。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
（1）由于承包人原因，未能合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求，承包人应当采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修复缺陷的义务。
（2）逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因造成的阶段工期拖延，须按拖延工期支付逾期竣工违约金，每逾期一天接受1万元处罚；超过10天的，从第11天起，每天处罚2万元，最高不超过合同价的10%。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按签约合同价10％ 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：双方另行约定。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）50年一遇的强降水；
（2）50年一遇的台风；
（3）连续10天40度以上高温。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：∕。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人将钢筋、水泥、混凝土、管材、苗木等及监理人和发包人要求的其它材料和设备的供货人、品种、规格、数量和供货时间按批次报请监理人认可。
8.6.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件，费用含在合同价格中。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在合同价款当中。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所、取样装置、试验设备和试验条件：符合国家、湖北省、黄石市相关规定，并满足项目的需要。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：／。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：发包人、监理人、承包人签字同意的设计变更。合同履行中承包人不得要求变更工程质量标准及发生其实质性变更。发包人根据工程实际需要，可以对工程中的个别工程内容进行增减 。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 通用合同条款本项内容删除，修改为：
变更对合同价格有影响时，应按以下办法确定变更价格：
10.4.1.1 分部分项工程项目
（1）如果取消已标价分部分项工程量清单中某项或某部分合同工作，则该取消工作的价格不予支付。若该部分的报价为零或投标报价明显不合理、严重违背市场价格的情况，发包人有权依据发标时最高投标限价中的单价计算该部分价格，并予以扣除。
（2）已标价分部分项工程量清单中仅有一条适用于变更工作子目的，采用该子目的单价。承包人投标报价明显不合理、严重违背市场价格的除外。已标价分部分项工程量清单中有多条（≥两条）适用于变更工作子目的，采用同一业态内最低的综合单价。
（3）已标价分部分项工程量清单没有适用但有类似于变更工作子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发包人委托的第三方造价咨询机构编制或核定。编制及核定方法如下：①第三方造价咨询机构依据新的特征描述按照发标时最高投标限价编制方法编制新的清单综合单价；②提取发包人发标时最高投标限价中原清单综合单价作为综合单价调差基准价；③新的综合单价减去综合单价调差基准价的差值再加上投标人原清单报价即为新的类似项目的综合单价。
（4）已标价分部分项工程量清单没有适用或类似于变更工作子目的，由承包人重新提出，按照湖北省消耗量定额及工程费用标准等计价依据、《黄石市建设工程造价信息》信息价或市场价确定分析单价后，乘以承包人报价浮动率确定综合单价，综合单价＝分析单价×（1－承包人报价浮动率），承包人报价浮动率＝（1-投标总价÷最高投标限价）×100%，报价浮动率百分比保留至小数点后两位。《黄石市建设工程造价信息》中有的材料、设备，采用《黄石市建设工程造价信息》中的价格。《黄石市建设工程造价信息》中没有的材料、设备，按照《武汉市建设工程造价信息》价格确定；当节点期间信息价平均值中有上、下限的，以中间值为准；没有信息价时，承包人应市场询价并提供至少三家询价记录，询价材料及记录需符合招标文件、设计图纸及发包人的要求，并经发包人委托的第三方造价咨询机构核定后报发包人同意后方可采购；若某单项材料设备总金额达到国家规定招标额度的，承包人应采用相应采购方式，招标结果需发包人和承包人共同确定。变更的单价应由发包人及发包人委托的第三方造价咨询机构核定。
10.4.1.2 单价措施项目
已标价单价措施项目清单中有适用的，采用该子目的单价；若已标价措施项目清单中没有适用的，由承包人重新提出，按照湖北省现行消耗量定额及工程费用标准等计价依据、《黄石市建设工程造价信息》信息价或市场价确定分析单价后，乘以承包人报价浮动率确定综合单价，综合单价＝分析单价×（1－承包人报价浮动率），承包人报价浮动率＝（1-投标总价÷最高投标限价）×100%，报价浮动率百分比保留至小数点后两位。《黄石市建设工程造价信息》中有的材料、设备，采用《黄石市建设工程造价信息》中的价格。《黄石市建设工程造价信息》中没有的由发包人、承包人、监理、造价咨询单位几方询价的价格确定；当节点期间信息价平均值中有上、下限的，以中间值为准；没有信息价时，承包人应市场询价并提供至少三家询价记录，报发包人同意后方可采购；变更的单价应由发包人及发包人委托的第三方造价咨询机构核定。
10.4.1.3重新提出综合单价子目的规费、安全生产文明施工费、税金及其他总价措施项目等费率项目的费、税调整，按已标价工程量清单取费水平相应调整计算。
10.4.1.4如果本项目的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同约定或承包人责任造成的，费用由承包人承担，发包人不另行支付。
10.4.1.5安全文明施工费及规费等以湖北省建设行政主管部门或工程建设造价管理总站以及黄石市发布最新调整价格的文件时调整。
10.4.1.6如承包人存在明显不平衡报价情况，承包人应承担相应报价责任；在正式施工图下发，发承包双方调整工程量清单以后，若因工程变更或客观原因导致发生了双方在签订合同时无法预见的重大变化，且工程量变化幅度超过15%，继续按照原报价清单单价履行合同将对发包人明显不公平时，发包人有权要求重新组价。组价方式同专用条款10.4变更估价中10.4.1.1分部分项工程项目（4） 。
10.4.1.7人工单价按投标报价原则上不予调整，如果国家发布关于人工费调整的有关政策，本合同将根据投标信息价与发布单价的差价，进行调整，差价不再计取管理费和利润。
10.5承包人的合理化建议
在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应按变更程序办理。合理化建议的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和经济效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。发包人决定是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按变更程序向承包人发出变更指示。
10.7 暂估价
①材料暂估价、设备暂估价
发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的，应由发承包双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款。
发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由承包人按照合同约定采购，经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价款。
②专业工程暂估价
发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的，应按照本合同专业条款第51条规定确定专业工程价款，并应以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。
发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并符合下列要求：
Ⅰ承包人不参加投标的专业工程发包招标，应由承包人作为招标人，但拟定的招标文件、评标工作、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。
Ⅱ承包人参加投标的专业工程发包招标，应由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发包人承担。同等条件下，应优先选择承包人中标。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额只能按照监理人和发包人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
11. 价格调整
无论何种原因价价格一律不允许调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同，以下风险范围，合同价格不予调整。
（1）承包人承担合同约定价格风险以内的市场价格波动风险；
（2）承包工程的工程量发生增减变化，合同工程量清单项目综合单价按合同约定调整或不调整。
（3）由于迎接重要检查、举办重大活动的暂停施工导致的经济损失。
（4）非承包人原因引起的停水或停电而增加的费用，以及自备发电设备而发生的费用。承包人进场后自行充分考虑临水及临电未接通期间而采取的措施费用。
（5）因与发包人发包专业工程承包单位发生施工交叉而增加的费用。
（6）已标价分部分项工程量清单内材料和设备因供货周期、产能、二次深化设计、距离或厂商更新换代等原因增加费用。
（7）已标价分部分项工程量清单视为承包人认可，承包人不得以已标价分部分项工程量清单低于市场价格的原因增加费用。
（8）无论在工程量清单中是否明确计价，合同价款中已包含但不限于以下工程内容及风险：
1）停水、停电而产生的停工、窝工损失费用。
2）场内、外地表水和各种流入施工现场的水的抽排费用，以及边排水边施工的相关费用（井点、管井降水工程除外）。
3）施工中对施工场地周围地下管线的保护措施费用。
4）施工现场内的硬化（维修）道路、硬化（维修）地面、车辆冲洗、施工噪音及排污、施工占道以及工程完工后临时道路、塔吊基础、临时设施拆除所发生的费用。施工期间因施工进度需要，现场施工道路、材料加工棚、临时设施、场地出入口位置等引起的调整，包括施工中后期因场地不足，外租场地、临设的费用（发包人原因除外）。
5）工程竣工验收和移交前承包人对本工程成品保护所发生的费用，包括发包人分包工程在竣工移交发包人前成品保护费，施工现场包括发包人分包工程的安全保卫工作。
6）一次性异形模板的费用，含其支撑架料的摊销和超人工的损耗（若因发包人原因引起增加使用的一次性模板除外，按发包人和监理单位在实施前审批同意的施工方案按实增加一次性模板费用）。
7）为保证安全和通行及满足发包人分包工程使用的（施工方案和施工进度计划批准的时限内）各类型外架、挑架、通道及防护棚等所产生的费用，包括但不限于临街防护、场内外高压线防护、样板房防护（外墙幕墙脚手架除外）等。
8）因本工程发生的远征施工增加费和施工队伍迁移费。
9）本工程周转性材料及中小型机械、大型机械25公里以上的超运距费用。
10）商品混凝土所需提供的润管砂浆，冲洗、吊装、超高泵送等所有配合工作的材料机械及人工费用和使用电泵输送时所发生的电费。
11）建筑垃圾的清运费（包括承包人、发包人分包建筑垃圾的挖、运、上下车及出渣等），对于发包人分包方产生的垃圾，承包人可要求发包人分包方自行清运或承包人清运由其承担费用。
12）钢筋连接方式必须满足规范及设计要求，无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等何种方式，其费用综合考虑在合同价格中，结算时不再另行计取。
13）承包人响应发包人工期时，发生的冬雨季施工增加的组织及措施费用（如抗冻混凝土增加费、综合外加剂增加费及冬季取暖费等）。
14）场外门前五包安全文明施工。
15）满足本工程合同约定的工期条件的措施费。
16）其它施工期间工程内各种因素发生和需采取的技术措施费、施工措施费〔外墙垂直全封闭檐口高度45m以内增加的措施费用<檐口高度45m以内建筑物垂直封闭按施工方案审核批准确定的封闭范围不论搭设时间是否超过定额规定的基本时间，只按定额规定的基本时间计算建筑物垂直封闭费用>〕、模板工程中的对拉螺栓（含止水螺栓）以及设计要求和合同（含附件）要求以外使用的外加剂、基础及地下室施工土石方垮塌的清理和运输等费用(发包人原因除外)、后浇带的支撑系统施工技术上的措施费用等费用。
17）基础工程中使用塔吊等垂直运输机械时所发生的费用。
18）承包本工程所存在的各种风险（合同另有约定的除外）。
19）所有安装工程穿墙、穿板的孔洞堵塞、吊补、管线槽补抹灰、门窗精洞口的抹灰工作及消防箱预留预埋工作（承包人实施后发包人引起的变更除外）。
20）其它施工期间工程内因承包人原因导致各种因素发生和需采取的技术措施费、施工措施费等, 除约定的签证之外，本工程其余措施费用均已包括在包干价中，发包人不再另行向承包人支付。
21）高温补贴费。
22）投标人应自行考虑实际工期与定额工期的差距，并将该差距引起的费用增加考虑在投标报价中，中标后不得以实际工期与定额工期差距太大为由向招标人提出任何工期或费用的索赔。
23）投标人应综合考虑因平行施工造成的模板等周转料周转次数减少的费用增加。
（10）招标文件及合同中明示或暗示的其他风险。
风险范围以外合同价格的调整方法：按合同相关约定调整。
12.2 预付款
预付款支付比例或金额：/
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：合同工期。
预付款担保的形式为：银行保函。

12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：合同工程量清单中的分部分项工程及单价措施项目，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套的工程量计算规范（GB50854-2013 ～GB50862-2013）、湖北省建设工程现行计量依据的规定进行编制；约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所示尺寸计算 。
合同工程量清单中的其他总价措施项目、规费、安全文明施工费、税金项目根据分部分项工程及单价措施项目计量计价情况，按已标价工程量清单取费水平相应调整计算，总承包服务费项目根据服务工作量及费率计价。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：执行合同专用条款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：／。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： ／  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：／。
补充：计量与计价
（1）因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。
（2）监理人对承包人提交的已完合格工程数量有异议的，可要求承包人进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核的，监理的有权予以核减工程量。
（3）发包人或监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（4）工程量不得重复计量，监理人应加强累计数量审核，每月计量数量之和与累计计量数量相等。
（5）若承包人未按合同约定时限报送计量与计价报表，发包人有权对当期计量与计价不予办理审批及支付，承包人应承担全部责任。
（6）监理人应按合同约定的时限对承包人提交的计量与计价报表进行审核。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
合同签订完成，中标人向招标人提供10%履约保函后，工程完工后支付至已完成工程量的80%，竣工验收合格后经第三方审计单位审计后，并经发包人同意，支付至结算审计价的98.5，剩余1.5%作为质保金待缺陷责任期满（2年）无质量问题后无息支付.
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行合同通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行合同通用条款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：／。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：／。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行合同通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行合同通用条款。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在完成审批计量与计价报表并收到进度付款申请单、增值税专用发票及其他相关资料后30个工作日内，将进度应付款支付给承包人
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： 无。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。
13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行合同通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行合同通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：2000元／天。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：执行合同通用条款。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款执行  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：接到发包人退场通知后14日内。
14. 竣工结算
14.1竣工付款申请
通用合同条款本款内容删除，修改为：
（1）工程项目竣工验收通过后，承包人向发包人提交第一次竣工付款申请单，调整支付保留金比例。
（2）合同工程全部完工后，承包人应在期中计量与计价的基础上汇总编制竣工结算文件，应在工程项目竣工验收通过后30日内向监理人提交竣工结算申请及末次已完合格工程数量核查表，监理人应在收到后7日内完成核查；监理核查通过后7日内，承包人按工程竣工结算资料报送内容及要求向发包人提交工程竣工结算资料及工程竣工结算承诺书，签署工程竣工结算资料移交清单。
（3）承包人未在合同约定的时间提交竣工结算申请及竣工结算资料，经发包人催告后14日内仍未提交或没有明确答复的，发包人有权根据已有资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，视为承包人认可。
（4）承包人应根据办理完成的竣工结算审核定案表向发包人提交竣工付款申请单。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 发包人应在同承包人签署工程竣工结算资料移交清单后60日内完成核查，发包人有异议的，有权要求承包人合理补充或修正，承包人应积极补充或修正，发包人审核时限顺延。发包人未在约定时间内审核又末提出具体意见的，视为承包人提交的竣工结算文件已经发包人同意。  。
发包人完成竣工付款的期限： 发包人应在竣工结算审核定案后的30日内，审批竣工付款申请单并在收到承包人的增值税专用发票及其他相关资料后的30日内将应支付款支付给承包人 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 承包人对发包人审批结果有异议的，应在收到发包人的竣工付款证书7日内提出异议，发包人复核或者按照争议解决的约定处理。承包人未在约定时间内提出异议的，视为认可发包人的审批结果。发包人可对竣工付款申请单中承包人已同意部分签发临时竣工付款证书进行支付 。
14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 8份 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书签发后30日内，承包人应向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料；发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向发包人提交修正后的最终结清申请单 。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的60天内审核完毕。发包人未在约定时间内审核，又未提出具体意见的，视为承包人提交的经监理人审核的最终结清申请已经发包人同意 。
（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书且经发包人审核付款条件和依据无误后，由承包人提供有效合法且符合发包人要求的增值税专用发票，在发包人收到发票且发票审核无误后30日内付款 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的最低期限：从工程竣（交）工验收之日起  24 个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：／； 
（2）1.5 %的工程款；
（3）其他方式:／。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:／。
关于质量保证金的补充约定：本项目质量保证金为竣工结算额的1.5% 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期范围： 本工程全部永久工程；保修期及保修责任按国家法律法规、规范标准、设计文件及发包人要求最为严苛的执行 。
工程质量保修期限：具体分部分项工程的保修期见《工程质量保修书》，工程质量出现永久缺陷的，承包人承担责任期限不受保修期限制。
工程质量保修责任：在保修期限内出现的工程质量不符合工程建设强制性标准或者合同约定标准的质量缺陷时，承包人予以免费修复。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时，最长不超过48小时，承包人未按要求进行修复工作的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
除合同条款另有约定外，因发包人违约延误的工期，工期顺延，费用不调整 。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：增加2条目：a因承包人原因导致施工现场安全生产、文明施工、环境保护不符合合同要求的；b合同执行期间，承包人未按合同约定在现场派驻相应人员，或现场派驻的项目经理每月的出勤率少于22天 。 
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人扣除承包人部分或全部履约保证金；同时有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人应当承担由于违约所造成的费用增加、工期延误、违约金和发包人的损失等  。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行合同通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：（1）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按承包人投标时填报的单价支付费用，但不包括利润；（2）发包人断续使用承包人在施工现场的临时工程的，由发包人支付租金，费用另行协商；（3）发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： （1）水灾、武装封锁、罢工、空中飞行物体坠落，非发承包人原因造成的爆炸、火灾、飓风、龙卷风、台风、洪水、雷击等自然灾害；（2）政府公布为不可抗力的疫情及其他重大传染疾病等。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：该专用条款中约定投保的所有保险内容，有关费用已包含在合同价款中，均由承包人购买，发包人不再额外支付，保险有效期至工程竣工验收合格交付发包人使用为止 。
承包人应以发包人和承包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险和第三者责任险。保险单必须与招标文件中规定的保险范围保持一致。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本工程除外)的损失或损害，或人员的死亡或伤残所负责任进行的保险。
当本合同工程发生所述的损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向发包人报告，并抄送监理工程师。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7天报告一次，直到损害结束。
工程一切险和第三者责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程(或其单项工程)竣工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下(1)、(2)两项由承包人负责投保：
(1)在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前； 
(2)承包人在施工的作业中引起的损失或损害。
在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿；发包人不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。
办理本款保险的一切费用均由承包人（或分包人）承担，并已包括在合同价款中，发包人不单独支付。 
承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：无。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。
18.5保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：在各项保险生效后3日内。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行合同通用条款。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：双方协商确定 。 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：／。
选定争议评审员的期限：双方协商确定 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：／。
其他事项的约定：／。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：／ 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：
（1）向黄石 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向黄石市人民法院起诉。
21.补充条款
21.1本工程投标人踏勘现场后应充分考虑搭设临时设施（含租用场地）、工程发生的材料、设备等二次转运费，该费用应含在投标报价中，结算时不予调整。承包人不得因临时停工或其他非正当理由解除合同及原招标文件规定的相关内容。
21.2本合同签订后，承包人应按照市政府相关规定，承包人设立农民工（劳务费）专用账户用作发放农民工工资，发包人每月按工程进度款20%的比例，将人工费用按时足额拨付到承包人设立的农民工（劳务费）专用账户，若承包人未按照上述要求办理，发包人将在项目工程款中扣除相应比例作为农民工工资保证金，并处以合同金额1%的处罚。
21.3施工现场安全防护及与施工有关的交管、城管、环卫、环境等协调与处理有承包人统一负责，不另行增加费用，发包人或第三者须遵守承包人的管理规定。
21.4承包人的项目负责人必须与投标文件中的项目负责人一致，仅承建本工程项目，不同时承担其它工程项目。在项目实施过程中，如更换项目负责人，需提前14天书面向发包人提出申请，经发包人同意更换，否则，即视为违约，发包人有权解除合同。
21.5所有材料均由承包人按照设计和有关规范的要求自行采购，并提供产品合格证明，采购前，承包人推荐不少于三个厂家的合格产品，经监理工程师及发包人审核认定产品、否则所造成的损失由承包人负责。承包人推荐的三家供应商的产品经发包人审核认定不符合设计要求，发包人有权指定其他供应商。发包人对任何材料的认定并不解除按合同履行应付的质量责任。
21.6工程完工后，承包人应提交8套竣工资料和4套竣工结算资料。
21.7本合同版式、条款发包人与承包人签订合同前可能会根据实际情况作相应的调整，未尽事宜，发包人和承包人可协商后签订。
附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：黄石市城发能源有限公司  
承包人（全称）：                            
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        
  （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、非开挖修复工程、混错接改造工程。
二、质量保修期
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，单项工程竣工验收的按单项工程种类分别计算质量保修期。根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．非开挖修复工程为  5  年；
3．装修工程为  2  年；
4．管件、阀门等配件保修年限为2年        ；
5、其他项目保修期限约定如下：  按国家有关规定执行   。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24   个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：           
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：   
法定代表人：                         法定代表人：             
委托代理人：                         委托代理人：             
电  话：                 电  话：     
传  真：                 传  真：     
电子信箱：                               电子信箱：   
开户银行：                 开户银行：   
账  号：                     账  号：     

附件2：
建设廉洁协议书
甲方（全称）：黄石市城发能源有限公司
乙方（全称）：                       
工程项目名称:                           
    为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。
    第一条 甲乙双方责任
    (一)严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。
    (二)严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
    (三)双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另有规定除外)，不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。
    (四)建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
    (五)发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
    (六)发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。
    第二条 甲方责任
    (一)甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。
    (二)甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。
    (三)甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
    (四)甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧喜庆活动、配偶子女的工作等安排提方便。
    (五)甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
    (六)甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。
    第三条 乙方责任
    (一)乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。
    (二)乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。
    (三)乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
    (四)乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧喜庆活动、配偶子女工作等安排提供便利。
    (五)乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。
    第四条 违约责任
    (一)甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。
    (二)乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，一经查出，由甲方有关主管部门对乙方扣减应付工程款的3%-5%，或者中止工程建设合同，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。
    第五条 协议生效
    本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。
    第六条 协议法律效力
    本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
    第七条 协议份数
    本协议一式 伍份，双方各执贰 份，甲方纪检监察室留存壹 份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定(委托)的部门(机构)备案一份。
甲   方：(公章)：         乙   方：(公章)：
地   址：                 地    址：
法定代表人：              法定代表人：
委托代理人：              委托代理人：
附件3：
工程款支付承诺函
黄石市城发能源有限公司：
依据贵公司与我公司就《       》签订的合同相关条款，我公司每次都已如期收到贵公司支付的工程进度款，实际收款额度以所开票据为准。
对贵公司支付的进度款，我公司保证优先、及时、全额支付我公司所属项目部所有工人（含农民工）的应得劳动报酬。
我公司在此作如下承诺：
若因我公司未及时和全额支付所属工人的劳动报酬，导致我公司所属工人出现投诉、上访、聚众闹事等过激行为的，我公司愿按参与人数2万元/人次支付贵公司违约金；若在社会舆论上造成对贵公司不利影响的，按媒体曝光与政府有关主管部门的通报批评次数，每次由向贵公司支付5万元违约金，由贵公司从本项目工程进度款或保修款中扣除。
本承诺是不可撤销的，在合同终止前一直有效。
单位名称：（盖章）
项目经理：
承诺时间：
附件四：
相关方外包工程安全生产管理协议
工程名称：
发包单位（甲方）：                              
承包单位（乙方）：

签订时间：


签订地点：


有效期限：

 　  
黄石市环能投资发展集团有限公司印制
填写说明
一、本协议由发包单位与承包单位在外包工程开工前并在签订工程承包合同时签订。
二、本协议的签约双方为企业主要负责人，签约时若需要委托代理人的，应当出具委托代理书。
三、本协议所称安全投入，包括《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）中规定的安全生产费用，如安全生产检查、隐患治理、安全教育与培训、安全设施及特种设备检测检验、应急救援技术装备的配置及维护保养、现场作业人员安全防护用品的配置与更新、事故逃生和紧急避险设施设备的配置、应急演练等，以及其他与安全生产直接相关的项目。
四、本协议《技术交底记录文件》《有关人员与设备设施证明文件》两个附件，以及签约双方对本协议未尽事宜需要另行约定补充条款的其他附件，作为协议的补充，与协议具有同等效力。
五、本协议中若存在签约方无需填写的条款，应当在该条款处注明“无”等字样；条款的填写空格不够时，可以另附页说明。
黄石市环能投资发展集团有限公司（以下简称甲方）已将                         工程（以下简称工程）承包给                        （以下简称乙方）施工。
为了加强对工程的安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，按照《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。
第一条 工程概况
（1）工程名称： 黄石市充电场站建设项目二期（2023年度）10kV高压用电线路及箱式变压器设备采购及安装工程  
（2）工程地点与范围：       黄石市                      
（3）工程承包主要内容：                  
（4）工程工期自     年    月    日至    年   月    日。
第二条 承诺
（一）甲方承诺。
1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。
2.严格遵守工程设计，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。
3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。
4.对工程安全生产负主体责任。 
（二）乙方承诺。
1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。
2.严格遵守工程设计，按工程设计、工程施工方案组织施工。
3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。
4.保证提供给甲方的施工资质证书、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实可靠造成的后果负法律责任。
5.对工程施工现场的安全生产负责。   
第三条 安全投入和资金保障
（一）甲方是工程安全投入的责任主体，负责完善和改进工程安全生产条件的资金保障，并及时、足额向乙方提供保障施工作业所需的安全投入。
（二）甲方负责支付给乙方的工程款或者工程单价中含有的安全生产费用，按预算计价规定已包含相关费用。甲方应当监督乙方将各项安全投入落实到位。
（三）乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，保证将甲方支付的安全生产费用落实到位、专款专用，不断完善和改进工程安全生产条件。
（四）乙方应当明确其用于从业人员的工伤保险等费用，其金额为：              。
（五）本协议未明确的安全投入，但依据相关法律、法规、规章和标准要求必须投入的，或因地质条件、作业环境等变化产生的安全生产费用，需要由乙方完成投入的，其费用由甲方另行支付给乙方。
第四条 安全设施和施工条件
（一）甲方应当保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行，保证外包工程具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。 
（二）甲方应当为乙方提供安全生产所必要的施工作业条件。除不可抗力外，甲方未向乙方提供安全生产所必要的施工作业条件，由此给乙方造成有关生产进度、经济等方面损失的，由甲方承担责任。
（三）甲方应当向乙方提供现有生产系统，以及与工程安全生产相关的勘察、设计、风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实、完整和有效；同时，应当告知乙方工程施工作业过程中可能存在的主要危险有害因素，以及在紧急情况下应当采取的应急措施，对工程施工进行书面和现场的技术交底。
甲方提供乙方图纸资料的日期（包括图纸的绘制时间）、名称和数量清单，技术交底的时间、负责人、参加人员等记录资料，应当在本协议的附件1（《技术交底记录文件》）中予以明确。
（四）乙方应当制定工程施工方案。
（五）乙方应当保证工程作业范围内施工的安全生产条件，按照甲方的统一要求，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施。
（六）乙方应当建立健全本单位安全管理的规章制度和安全操作规程，并提供给甲方备案。
（七）乙方应当明确其工程施工人员和设备设施的情况，具体内容如下：
1.安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。
2.其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。
3.主要设备设施的名称、型号规格、数量、安装位置等情况。
乙方应当将上述情况在本协议附件2（《有关人员和设备设施证明文件》）中列明。
第五条 隐患排查与治理
（一）甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等项制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告。
（二）乙方应当定期排查并及时治理工程作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，并及时向甲方报告。
（三）乙方在工程作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。
第六条 安全教育与培训
（一）甲方应当对乙方的安全教育与培训工作进行指导。
（二）甲方应当监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况。
（三）乙方应当制定本单位的安全教育培训工作计划。
（四）乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。
第七条 事故应急救援
（一）应急准备。
1.甲方应当按照国家有关规定建立应急救援组织或者与其他应急救援组织签订救援协议，编制本单位事故应急预案，并定期组织演练。
2.甲方配置的应急救援设备设施和器材包括：委托乙方配置。
3.乙方应当编制与工程相适应的应急预案或者应急处置预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。
4.乙方配置的应急救援设备设施和器材包括：                             。
（二）事故报告。
1.工程施工发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告；乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲乙双方的负责人报告。
2.工程施工发生事故后，甲方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他相关法律、法规、规章的规定报告。
（三）事故救援。
1.工程施工发生事故后，乙方应当按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。
2.工程施工发生事故后，甲方应当按照应急预案要求，立即开展应急救援，负责指挥、协调事故救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。
（四）事故处理。
1.事故调查结案后，甲乙双方根据事故调查处理结论承担各自相应责任。
2.甲方应当承担的经济处罚不得转嫁或者变相转嫁给乙方。
3.根据事故调查处理结论，甲乙双方相关人员承担各自相应责任。
第八条 安全检查与考评
（一）甲方应当加强工程监督检查工作，发现乙方违反法律、法规、规章和标准的行为，有权制止。
（二）甲方应当建立健全工程施工的安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方每年至少进行一次安全生产考核和奖惩。
（三）乙方负责工程范围内的作业安全管理，制定施工方案，加强工程作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。
（四）在整个工程施工过程中，乙方应当保持安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，保持与承揽工程相匹配的施工资质，保证企业负责人、安全管理人员和特种作业人员持有效证件；同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当书面告知甲方。
（五）乙方应当接受甲方的监督管理，遵守甲方的有关规章制度的要求。同时，乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。
（六）乙方应当向甲方提供安全生产考核所需资料，接受甲方的考核与奖惩。
第九条 违约责任
（一）甲乙双方遵守法律、法规、规章规定的义务，并享有相应的权利。
（二）甲方违约。
当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任：
1.甲方擅自压缩工程合同约定的工期，违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业的；
2.甲方未提供工程施工作业所必要的图纸资料，未向乙方进行技术交底的；
3.甲方不能提供合法的外包工程项目的；
4.甲方不能保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行的；
5.甲方违反工程设计安排乙方施工作业的；
6.甲方未按照合同或者协议约定支付应当由甲方承担的工程安全生产费用的；
7.发生事故后，甲方未及时组织开展应急救援工作的；
8.甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。
（三）乙方违约。
当发生下列情况之一的，乙方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任：
1.乙方未按照合同或者协议约定将甲方提供的安全生产费用落实到位、专款专用的；
2.乙方不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、技术人员、特种作业人员和设备设施的；
3.乙方有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业的；
4.乙方人员违章指挥或者违章作业的；
5.乙方现场安全管理不到位的；
6.发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；
7.乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。
第十条 补充条款
甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合工程施工实际，经协商一致后，可对以上条款内容进行补充但不得相悖，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。 
第十一条 协议生效
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，其时效与双方所签订工程承包合同相同。本协议一式四份，由甲方、乙方各持两份。
甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：
住 所：                                住 所：
企业主要负责人（签字）：             企业主要负责人（签字）：　
或者委托代理人（签字）：　　　　　　　或者委托代理人（签字）：
联系电话：　　　　　　　　　　　　　联系电话：
年　　月　　日  　　　　　　　　　 年　　月　　日
技术交底记录文件
一、甲方向乙方技术交底的相关情况
（一）技术交底时间。
（二）甲乙双方参加技术交底的负责人。
（三）甲乙双方参加技术交底的其他参加人员。
（四）技术交底方式。
二、甲方提供乙方的图纸资料情况
（一）提交日期。
（二）图纸资料清单（包括图纸的绘制时间）。
有关人员与设备设施证明文件
在整个工程施工过程中，乙方负责保证以下安全管理与工程技术人员、特种作业人员、设备设施的配备，其配备情况见表一、表二和表三。
表一  乙方安全管理与工程技术人员配备情况
	姓名
	性别
	年龄
	职称/岗位
	持证情况/证号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表二  乙方特种作业人员持证情况
	姓名
	性别
	年龄
	岗位
	特种作业证
	特种作业证号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表三  乙方设备设施配备情况
	设备设施名称
	型号规格
	编号
	安装位置
	数量
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